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termes techniques sont repris dans le glossaire en fin de document.
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01 LE MOT DU FONDATEUR

Le BIM, langue commune des
grands projets

Le BIM a changé ma façon de travailler sur chaque projet : moins d'erreurs sur le chantier, des

quantités fiables, et des décisions prises sur la maquette plutôt que dans l'urgence.

Le Maroc prépare la Coupe du monde 2030 avec des chantiers d'une ampleur inédite : stades,

gares, routes, hôtels. Ces projets exigent une coordination rigoureuse entre tous les

intervenants, et le BIM devient la langue commune des équipes.

Mais le BIM n'est pas qu'un logiciel. C'est d'abord une méthode de gestion de l'information,

encadrée par la norme internationale ISO 19650. C'est ce que ce guide explique : qui fait quoi,

avec quels documents, dans quel ordre, et comment contrôler la qualité.

Je l'ai écrit pour les étudiants, les techniciens, les ingénieurs et les maîtres d'ouvrage qui

veulent comprendre le BIM Management sans jargon inutile.

Jalal Mouchtari

Fondateur de Techno BIM · BIM Manager · Autodesk Certified Instructor
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02 SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Les sigles à connaître

L'ISO 19650 utilise des sigles anglais. Les voici avec leur équivalent français et leur

rôle.

Sigle Signification À quoi ça sert

OIR Exigences d'information de

l'organisation

Les besoins d'information stratégiques de

l'organisation (maître d'ouvrage, exploitant).

PIR Exigences d'information du projet L'information nécessaire pour prendre les décisions

clés d'un projet donné.

AIR Exigences d'information de l'actif L'information nécessaire pour exploiter et maintenir le

bâtiment ou l'ouvrage.

EIR Exigences d'échange

d'information

Ce que le donneur d'ordre attend de chaque titulaire

d'un marché : contenu, format, calendrier.

BEP Plan d'exécution BIM (convention

BIM)

Comment l'équipe de réalisation va produire et livrer

l'information.

MIDP / TIDP Plans de livraison de l'information

(général / par équipe)

Qui livre quel conteneur d'information, et quand.

CDE Environnement commun de

données

La plateforme unique où l'information est déposée,

vérifiée, partagée et archivée.

PIM Modèle d'information du projet Toute l'information produite pendant la conception et

la construction.

AIM Modèle d'information de l'actif L'information utile à l'exploitation, remise à la livraison

puis mise à jour.

LOIN Niveau d'information requis Ce qu'il faut modéliser et renseigner, ni plus ni moins,

pour un usage donné.

IFC Industry Foundation Classes Format ouvert d'échange de maquettes (ISO 16739).

BCF BIM Collaboration Format Format ouvert d'échange des remarques et problèmes

(clashs, questions).
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03 BIM ET ISO 19650

Le BIM, et le cadre qui le rend fiable

Le BIM décrit un bâtiment sous forme d'objets intelligents. L'ISO 19650 organise

la façon dont l'information circule entre tous les acteurs.

Le BIM (Building Information Modeling)

Une représentation numérique des

caractéristiques physiques et fonctionnelles

d'un ouvrage. Un mur n'est plus un trait :

c'est un objet qui connaît son épaisseur, ses

matériaux, sa résistance au feu et son coût.

La maquette sert à concevoir, coordonner,

construire et exploiter à partir d'une même

source.

La norme ISO 19650

La norme internationale de gestion de

l'information sur tout le cycle de vie d'un

ouvrage, en utilisant le BIM.

Elle fixe les règles : qui demande quoi, qui

produit quoi, comment on vérifie, comment

on partage et comment on archive.

Le BIM est la méthode, l'ISO 19650 est la règle du jeu

Sans cadre, chaque intervenant modélise à sa manière et les maquettes ne se parlent pas. Avec

l'ISO 19650, tout le monde suit les mêmes exigences, les mêmes nommages et les mêmes circuits

de validation.

Ce que la norme apporte au projet

Les parties les plus utilisées : ISO 19650-1 (concepts et principes), ISO 19650-2 (phase de réalisation), ISO 19650-3

(phase d'exploitation), ISO 19650-5 (sécurité de l'information).

Des processus standardisés, reconnus à l'international et compris par tous les intervenants.

Une meilleure collaboration : une seule source d'information, des responsabilités claires.

Moins de risques : les erreurs sont repérées sur la maquette, pas sur le chantier.

De la valeur sur tout le cycle de vie : l'information sert encore à l'exploitation, des années après la

livraison.
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04 USAGES DU BIM

Bien plus qu'une maquette 3D

Chaque « dimension » ajoute une couche d'information à la géométrie et ouvre

un nouvel usage.

Dimension Usage Ce que ça change sur le projet

3D Coordination et

synthèse

La détection de conflits repère les gaines qui traversent une

poutre ou les réseaux qui se croisent, avant le chantier.

4D Planification La maquette est reliée au planning : on visualise le phasage, la

logistique et la sécurité du chantier semaine par semaine.

5D Métrés et coûts Les quantités sortent directement de la maquette. Chaque

modification met à jour le coût estimé.

6D Exploitation et

maintenance

L'exploitant retrouve les équipements, leurs fiches et leurs plans

d'entretien.

7D Performance durable Analyses énergétiques, bilan carbone, confort des occupants.

Doc. Production des plans Plans, coupes et façades sont extraits de la même maquette et

restent toujours cohérents entre eux.

Attention : la numérotation 6D et 7D varie selon les pays et les auteurs. Dans une convention BIM,

décrivez toujours les usages par leur nom (« métrés », « exploitation ») plutôt que par un chiffre.
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05 MATURITÉ BIM

Les niveaux de maturité

On décrit souvent la progression vers le BIM en quatre niveaux, selon la façon

dont l'information est produite et partagée.

Niveau 0

Dessin 2D, papier

Niveau 1

CAO 2D / 3D gérée

Niveau 2

Maquettes fédérées

= cadre ISO 19650

Niveau 3

BIM intégré, base

de données unique

Niveau Caractéristiques Collaboration

Niveau 0 Dessin assisté non structuré, échanges papier ou PDF. Faible

Niveau 1 CAO 2D et 3D avec des standards internes. Chaque

discipline travaille dans son coin.

Partielle

Niveau 2 Chaque discipline produit sa maquette, les maquettes sont

fédérées et partagées dans un CDE. C'est le niveau visé par

l'ISO 19650.

Forte, par échanges de

fichiers

Niveau 3 Un modèle intégré unique, partagé en temps réel, en

formats ouverts.

Totale
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06 CYCLE DE VIE

De l'esquisse à l'exploitation

La gestion de l'information ne s'arrête pas à la livraison. L'ISO 19650 distingue

deux modèles d'information.

Phase de réalisation · PIM Phase d'exploitation · AIM

Programme Conception Construction Livraison
Exploitation

maintenance

Rénovation

mise à jour

Fin de vie

démolition

Transfert des données utiles à l'exploitant (COBie, DOE numérique)

Critère PIM, modèle du projet AIM, modèle de l'actif

Utilisateurs Concepteurs, entreprises,

fournisseurs

Exploitants, gestionnaires, propriétaires

Fréquence des mises à jour Élevée, parfois quotidienne Faible, lors des interventions

Objectif Coordonner et livrer l'ouvrage Maintenir l'ouvrage et gérer les espaces

Livrables clés Maquettes fédérées, plans,

pièces écrites

Données d'équipements, notices, plans de

maintenance
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07 ENVIRONNEMENT COMMUN DE DONNÉES

Le CDE, source unique de vérité

Fini les versions envoyées par e-mail ou par clé USB. Tous les intervenants

déposent et consultent l'information au même endroit.

Les quatre états de l'information

En cours

Travail interne de l'équipe,

non vérifié. Invisible pour

les autres.

Partagé

Vérifié et partagé pour

coordination. Pas encore

bon pour exécution.

Publié

Validé et autorisé pour la

construction, les achats

ou l'exploitation.

Archivé

Historique complet du

projet, pour la traçabilité

et le juridique.

Les « portes » de validation. Passer d'un état à l'autre demande un contrôle : vérification par

l'équipe avant partage, puis revue et approbation avant publication. C'est ce qui garantit la qualité.

Deux façons d'échanger

Sans CDE

A envoie à B, B renvoie à C. Chacun garde sa

copie. Les versions se perdent et personne

ne sait laquelle est la bonne.

Avec un CDE

A, B et C déposent sur la même plateforme.

Une seule version fait foi, avec son

historique et son statut.

Exemples de plateformes

Autodesk Construction Cloud (Autodesk Docs, BIM Collaborate) : très utilisé en conception avec

Revit et Navisworks.

Oracle Aconex : réputé pour le contrôle documentaire des grands projets d'infrastructure.

Procore : orienté gestion de la construction et du chantier.

SharePoint, OneDrive : pratiques pour le travail interne, mais limités pour la gestion des versions de

maquettes.
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08 RÔLES

Qui fait quoi ?

L'ISO 19650 parle de « parties ». Voici leur correspondance avec les rôles que l'on

connaît sur nos projets.

Terme ISO 19650 Sur le terrain Responsabilités

Partie désignante Maître d'ouvrage, client Définit les exigences (OIR, PIR, AIR, EIR),

choisit les équipes, valide et reçoit

l'information.

Partie désignée principale Architecte mandataire,

entreprise générale

Coordonne l'équipe de réalisation, rédige le

BEP et le MIDP, répond des livrables.

Partie désignée BET, sous-traitants,

fournisseurs

Produit l'information de sa discipline selon le

TIDP.

Les métiers du BIM

Métier Missions principales

BIM Manager Définit la stratégie BIM, rédige la charte et le BEP, organise le CDE, contrôle la

conformité et forme les équipes.

Coordinateur BIM Fédère les maquettes, anime la synthèse, détecte et suit les conflits, vérifie les

livrables de sa discipline ou du projet.

Modeleur BIM Produit la maquette de sa discipline (architecture, structure, MEP) selon le niveau

d'information requis.

AMO BIM Accompagne le maître d'ouvrage : rédige ses exigences, analyse les offres, contrôle

les maquettes reçues.

BIM Data / Développeur Exploite les données (Power BI), automatise les tâches (Dynamo, Python, API, IA).
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09 NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT ET D'INFORMATION

LOD, LOI et LOIN

Trop peu d'information et la maquette est inutile. Trop d'information et elle coûte

cher à produire. Il faut modéliser juste ce qu'il faut.

Niveau de détail (géométrie)

Ce que l'on voit : la précision graphique d'un

objet. Un bel objet 3D téléchargé sur

internet peut être très détaillé mais peu

fiable.

Niveau de développement (fiabilité)

Ce que l'on peut utiliser : peut-on en tirer

des quantités ? coordonner ? commander ?

Un simple bloc « pompe » avec ses bons

raccordements peut être plus fiable qu'un

modèle très détaillé.

L'échelle LOD 100 à 500

LOD Phase type Contenu de la maquette

100 Esquisse Volumes et masses. Surfaces et hauteurs approximatives.

200 Avant-projet Objets génériques : murs, dalles, gaines avec dimensions et positions

approximatives.

300 Projet Géométrie précise, dimensions et positions exactes. Base des plans

de conception.

350 Plans d'exécution Interfaces entre éléments : supports, réservations, raccordements.

400 Fabrication Détails pour fabriquer et poser : assemblages, ferraillage,

préfabrication.

500 Récolement (DOE) Maquette conforme à l'exécution, vérifiée sur site, prête pour

l'exploitation.

Le LOIN, l'approche recommandée

Le niveau d'information requis (norme ISO 7817-1) remplace un « LOD global » par une question

simple : pour quel usage, à quelle étape, qui a besoin de quelle information ? On définit alors la

géométrie, les données (LOI) et la documentation nécessaires, objet par objet.
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10 FORMATS OUVERTS

IFC, BCF et COBie

Les formats ouverts permettent à des logiciels différents d'échanger sans perte,

et de relire les données dans 20 ans.

IFC, le format d'échange des maquettes

L'IFC (Industry Foundation Classes) est le standard ouvert international d'échange BIM, publié sous la

norme ISO 16739 par buildingSMART. Il décrit les objets et leur hiérarchie :

IfcProject → IfcSite → IfcBuilding → IfcBuildingStorey (niveau) → IfcWall, IfcSlab,

IfcWindow…

Il permet par exemple d'échanger entre Revit (architecture), Tekla (structure acier) et un logiciel de

calcul, ou d'archiver une maquette indépendamment de l'éditeur.

BCF, le format des remarques

Le BCF transporte une remarque avec son point de vue 3D, les objets concernés, un commentaire et un

responsable. On l'utilise pour suivre les conflits entre Navisworks, Revit, Solibri ou le CDE, sans renvoyer

toute la maquette.

COBie, les données pour l'exploitant

COBie est un format de données, souvent sous forme de tableur, qui transmet l'information des

équipements à l'exploitant. Il répond à la question : quels équipements sont installés, où, et comment les

entretenir ?

Structure : des feuilles liées entre elles (Installation, Niveau, Espace, Zone, Type, Composant,

Attribut…).

Fonctionnement : les données s'enrichissent pendant le chantier, puis sont exportées à la livraison et

importées dans le logiciel de gestion de maintenance.
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11 OPEN BIM OU CLOSED BIM

Formats natifs ou formats
ouverts ?

Closed BIM

Formats : natifs et propriétaires (.rvt, .dgn,

.pln).

Contrainte : tous les intervenants

utilisent le même logiciel, souvent la

même version.

Risque : dépendance à un éditeur,

données inaccessibles si l'abonnement

s'arrête.

Atout : fidélité maximale, modification

directe des objets.

Open BIM

Formats : ouverts (IFC, BCF, COBie).

Liberté : chacun choisit son logiciel.

Pérennité : archivage lisible à long terme.

Atout : interopérabilité et appels d'offres

ouverts à plus d'entreprises.

En pratique

La plupart des projets combinent les deux : chaque équipe travaille dans son format natif, et les

échanges officiels, les livrables et l'archivage se font en formats ouverts. La convention BIM

précise quels formats sont attendus à chaque étape.
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12 CONVENTION BIM ET BEP

Le BEP, règle du jeu du projet

Le plan d'exécution BIM (souvent appelé « convention BIM » en France et au

Maroc) répond à quatre questions : qui, quoi, quand et comment.

Les étapes

Ce que contient un bon BEP

Charte BIM du maître d'ouvrage : ses exigences, ses objectifs et ses usages BIM attendus (EIR).1

BEP avant attribution : dans leur offre, les candidats montrent leur méthode et leurs moyens.2

BEP après attribution : le plan confirmé, avec le MIDP, les TIDP, les rôles et les processus détaillés.3

Mobilisation : on teste les accès au CDE, les versions logicielles, les gabarits, et on forme les

équipes avant de commencer.

4

Production : on applique le plan, avec des audits réguliers pour vérifier la conformité.5

Les objectifs et usages BIM du projet, phase par phase.

L'organisation : intervenants, rôles, responsables BIM de chaque équipe.

Le CDE retenu, ses dossiers, ses droits et ses circuits de validation.

Les règles de nommage, de codification et de classification.

Le niveau d'information requis pour chaque livrable.

Les logiciels, versions et formats d'échange.

Le géoréférencement, les unités et le point de base commun.

Le processus de synthèse : fréquence, matrice de clash, réunions.

Le contrôle qualité et les critères d'acceptation des maquettes.

Le calendrier de livraison (MIDP).
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13 NOMMAGE DES FICHIERS

Un nom, une seule information

Une règle de nommage solide est la première protection contre le désordre.

Chaque fichier doit avoir un identifiant unique et logique.

PRJ - ORG - Z1 - N01 - M3 - A - 0001 - S2 - P01

Projet Volume/zone Type Numéro Révision

Émetteur Niveau Rôle Statut

Champ Exemple Signification

Projet PRJ Code unique du projet.

Émetteur ORG L'organisation qui produit le fichier (cabinet, BET, entreprise).

Volume / zone Z1 Bâtiment, îlot, zone ou système.

Niveau N01 Étage ou localisation verticale.

Type M3 Nature du document : maquette 3D, plan, note, rapport…

Rôle A Discipline : A architecture, S structure, M mécanique, E électricité…

Numéro 0001 Numéro d'ordre.

Statut S2 Aptitude d'usage : pour information, pour coordination, pour exécution…

Révision P01 Version : P pour provisoire, C pour contractuelle.

Les codes exacts (listes de rôles, de types, de statuts) sont fixés dans le BEP de chaque projet ou par l'annexe

nationale applicable.
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14 COORDINATION, QUALITÉ ET IA

Faire vivre la maquette

Le cycle de synthèse

Check-list de contrôle qualité d'une maquette

Ce que l'IA change déjà

Automatisation : des assistants comme Claude ou ChatGPT écrivent des scripts Dynamo et

Python pour renommer, contrôler ou extraire des données en quelques secondes.

Pilotage de Revit : via le protocole MCP, un assistant IA peut interroger et modifier la maquette

en langage naturel.

Rédaction : premières versions de chartes, de BEP et de rapports de synthèse, à relire et valider

par un expert.

Analyse : tri des clashs, détection d'anomalies, tableaux de bord Power BI commentés.

L'IA accélère, mais la responsabilité reste humaine : chaque résultat doit être vérifié.

Fédérer les maquettes de chaque discipline dans Navisworks ou le CDE, avec un point de base

commun.

1

Détecter les conflits selon une matrice de clash tous corps d'état (qui contre qui, avec quelle

tolérance).

2

Trier : regrouper les conflits, écarter les faux positifs, fixer les priorités.3

Affecter chaque problème à un responsable, avec une échéance, via BCF ou le CDE.4

Valider en réunion de synthèse, puis vérifier les corrections dans la version suivante.5

Nom du fichier conforme au BEP.

Coordonnées et point de base corrects.

Niveaux et quadrillages conformes à la

référence.

Pas d'éléments en double ni d'objets orphelins.

Objets de la bonne catégorie, bien nommés.

Paramètres obligatoires renseignés.

Niveau d'information conforme à la phase.

Aucun conflit majeur non traité.
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15 PASSER À L'ACTION

Déployer le BIM dans votre
entreprise

Une feuille de route en six étapes, que nous utilisons avec les bureaux d'études,

les entreprises et les maîtres d'ouvrage.

Les erreurs les plus fréquentes

Acheter des licences sans former ni écrire de standards.

Modéliser trop de détails trop tôt, faute de niveau d'information défini.

Oublier le maître d'ouvrage et l'exploitant dans la définition des besoins.

Considérer la formation comme ponctuelle alors que les outils évoluent chaque année.

Faire un état des lieux : outils, compétences, projets en cours, attentes des clients.1

Fixer des objectifs mesurables : par exemple, 100 % des projets neufs en Revit dans 12 mois, ou

des métrés extraits de la maquette.

2

Écrire vos standards : charte BIM, gabarits, bibliothèque de familles, règles de nommage.3

Former les équipes : modélisation pour les techniciens, coordination pour les chefs de projet,

management pour les responsables.

4

Lancer un projet pilote accompagné, puis capitaliser sur les retours d'expérience.5

Généraliser et mesurer : indicateurs de qualité, délais, économies, satisfaction client.6
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16 GLOSSAIRE

Glossaire BIM

Les termes les plus utilisés en BIM, du français à l'anglais, expliqués simplement.

0–9

4D

Maquette reliée au planning pour simuler le phasage du

chantier.

5D

Maquette reliée aux quantités et aux coûts.

A

AIM · Asset Information Model

Modèle d'information de l'actif : l'ensemble des données

utiles à l'exploitation et à la maintenance de l'ouvrage.

AIR · Asset Information Requirements

Exigences d'information de l'actif, fixées par le

propriétaire ou l'exploitant.

AMO BIM

Assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée BIM : aide le

client à définir, contrôler et recevoir l'information.

As-built

Maquette de récolement, conforme à ce qui a été

réellement construit.

B

BCF · BIM Collaboration Format

Format ouvert pour échanger des remarques liées à la

maquette (point de vue, objets, commentaire).

BEP · BIM Execution Plan

Plan d'exécution BIM : décrit comment l'équipe produit

et livre l'information. Proche de la convention BIM.

BIM · Building Information Modeling

Méthode de travail collaborative basée sur une

maquette numérique riche en informations.

BIM Manager

Responsable de la stratégie, des standards et de la

conformité BIM d'un projet ou d'une entreprise.

buildingSMART

Organisation internationale qui développe les standards

ouverts du BIM (IFC, BCF, IDS).

C

CDE · Common Data Environment

Environnement commun de données : plateforme

unique de dépôt, validation et partage de l'information.

Charte BIM

Document du maître d'ouvrage qui fixe ses exigences et

objectifs BIM pour un projet ou un patrimoine.

Clash · Conflit

Interférence entre deux objets de la maquette (conflit

dur) ou non-respect d'une distance minimale (conflit

souple).

Classification

Système de codification des objets et espaces

(Uniformat, Omniclass, Uniclass…).

COBie · Construction Operations Building information

exchange

Format de données, souvent tableur, pour transmettre

l'information des équipements à l'exploitant.

Conteneur d'information · Information container

Tout fichier ou ensemble d'informations identifié de

façon unique dans le CDE (maquette, plan, note).

Convention BIM

Document contractuel qui organise le BIM entre les

intervenants d'un projet. Terme courant pour le BEP.

Coordinateur BIM

Responsable de la fédération des maquettes, de la

synthèse et du suivi des conflits.

D

DOE numérique

Dossier des ouvrages exécutés remis sous forme de

maquette et de données exploitables.

Dynamo

Outil de programmation visuelle pour automatiser les

tâches et la modélisation dans Revit.

TECHNO BIM · Le BIM Management de A à Z 17



E

EIR · Exchange Information Requirements

Exigences d'échange d'information imposées à chaque

titulaire d'un marché.

F

Famille · Family (Revit)

Objet paramétrique Revit (porte, poteau, équipement)

avec ses types et paramètres.

Fédération

Assemblage de plusieurs maquettes de disciplines dans

une maquette de coordination.

G

Gabarit · Template

Fichier de départ contenant les standards d'un projet :

niveaux de vue, styles, cartouches, paramètres.

Géoréférencement

Positionnement de la maquette dans un système de

coordonnées réel commun à tous les intervenants.

I

IA · Intelligence artificielle

Outils capables d'assister la rédaction, l'automatisation

et l'analyse des données BIM.

IDS · Information Delivery Specification

Standard buildingSMART pour décrire, de façon

vérifiable par machine, l'information attendue dans un

IFC.

IFC · Industry Foundation Classes

Format ouvert d'échange de maquettes, normalisé ISO

16739.

ISO 19650

Série de normes internationales sur la gestion de

l'information pendant tout le cycle de vie d'un ouvrage

avec le BIM.

J

Jumeau numérique · Digital twin

Réplique numérique d'un ouvrage, reliée à des données

réelles (capteurs, maintenance).

L

LOD · Level of Development / Detail

Niveau de développement ou de détail des objets,

souvent exprimé de 100 à 500.

LOI · Level of Information

Niveau d'information non graphique : paramètres,

propriétés, données associées.

LOIN · Level of Information Need

Niveau d'information requis : juste ce qu'il faut pour un

usage, une étape et un acteur donnés.

M

Maquette numérique · BIM model

Représentation 3D d'un ouvrage composée d'objets

porteurs d'informations.

Matrice de clash

Tableau qui définit quelles disciplines sont testées

entre elles et avec quelle tolérance.

MCP · Model Context Protocol

Protocole permettant à un assistant IA de communiquer

avec un logiciel comme Revit.

MIDP · Master Information Delivery Plan

Plan général de livraison de l'information du projet,

consolidant les TIDP.

Modeleur BIM

Technicien qui produit la maquette d'une discipline

selon les standards du projet.

N

Navisworks

Logiciel Autodesk de revue, de fédération, de détection

de conflits et de simulation 4D.

Nomenclature · Schedule

Tableau extrait de la maquette : quantités, portes,

équipements, surfaces.

O

OIR · Organizational Information Requirements

Exigences d'information stratégiques de l'organisation.

Open BIM

Approche basée sur les formats ouverts et

l'interopérabilité entre logiciels.

P

Paramètre partagé · Shared parameter

Paramètre Revit défini dans un fichier commun pour être

utilisé dans plusieurs projets et nomenclatures.
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Partie désignante · Appointing party

Celui qui commande l'information : en général le maître

d'ouvrage.

Partie désignée · Appointed party

Celui qui produit l'information pour le compte de la

partie désignante.

PIM · Project Information Model

Modèle d'information du projet produit pendant la

conception et la construction.

PIR · Project Information Requirements

Exigences d'information du projet nécessaires aux

décisions clés.

Point de base · Project base point

Point de référence commun qui garantit la superposition

des maquettes.

Power BI

Outil Microsoft de tableaux de bord, utilisé pour

exploiter les données extraites des maquettes.

R

Revit

Logiciel Autodesk de modélisation BIM pour

l'architecture, la structure et les fluides.

S

Scan to BIM

Création d'une maquette à partir d'un relevé par scanner

laser (nuage de points).

Statut · Suitability

Code qui indique l'usage autorisé d'un document :

information, coordination, exécution…

Synthèse

Démarche de coordination qui vérifie la compatibilité

entre les lots et résout les conflits.

T

TIDP · Task Information Delivery Plan

Plan de livraison de l'information d'une équipe de

production.
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ALLER PLUS LOIN

Formez-vous avec Techno BIM

Des formations sur des cas concrets, avec un module IA dans chaque programme, par des

formateurs certifiés Autodesk (ACI). Présentiel à Casablanca, à distance, en soirée et le

week-end.

Formation Pour qui

Modélisation BIM Architecture, Structure, MEP Étudiants, techniciens, ingénieurs

Coordination BIM (Navisworks, ACC, BCF) Professionnels, futurs coordinateurs

Management BIM (ISO 19650, charte, BEP, CDE) Chefs de projet, futurs BIM managers

Power BI et BIM Tous profils, pilotage par les données

BIM avec l'IA (Claude, GPT-6 Astra, Dynamo, Revit

MCP)

Tous niveaux

Passer d'AutoCAD à Revit · BIM pour maîtres

d'ouvrage

Entreprises, BET, maîtres d'ouvrage (sur

mesure)

SITE

techno-bim.com

E-MAIL

contact@techno-bim.com

WHATSAPP

+212 645 72 14 31

TÉLÉPHONE

+212 653 85 69 98

ADRESSE

Rue El Houcine Ben Ali, Casablanca

CERTIFICAT

Certificate of Completion Autodesk

© 2026 Techno BIM. Ce guide peut être partagé librement dans son intégralité, sans modification. Les noms de

logiciels cités appartiennent à leurs éditeurs respectifs. Ce document est une introduction pédagogique et ne

remplace pas la lecture des normes officielles.
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